

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cao Bằng, ngày tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 847/TTr-SKHCN ngày 07 tháng 7 năm 2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1032/BC-SKHĐT ngày 09 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng, chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Quyết định này, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Thảo

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng hạ tầng triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng			
I	Dịch vụ tư vấn										
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	12.205.000	Nguồn cân đối ngân sách địa phương (tính bố trí)	Chỉ định thầu rút gọn	-	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày			
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	3.098.000						20 ngày			
3	Tư vấn giám sát công tác triển khai	60.152.000						09 tháng			
4	Tư vấn kiểm toán	23.095.000				Quý II/2022		30 ngày			
II	Mua sắm										
5	Mua sắm, lắp đặt thiết bị phần cứng	280.629.800				Quý III/2021		30 ngày			
6	Phần mềm hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá, Modul về quản lý chấm điểm các sản phẩm OCOP, Module phiên bản tiếng Anh, tiếng Trung.	2.562.366.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2021	08 tháng					
Tổng cộng:		2.941.545.800									